

## ALLEGATO C

### CRONOPROGRAMMA

<b>Giorno -2</b>	<b>Giorno -1</b>	<b>Giorno evento</b>
<b>Tarda serata</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arrivo trasporti</li><li>- Stoccaggio materiali in Piazza San Marco nell'area dedicata a cantiere</li><li>- Chiusura cantiere</li><li>- Montaggio palco e torri audio</li></ul>	<b>Mattina</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rivestimento palco</li><li>- Montaggio impianto audio</li><li>- Posizionamento gazebo</li><li>- Collaudo strutture</li><li>- Controllo documentazione sicurezza</li></ul>	<b>Mattina</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Consegna dell'allestimento alle ore 08.00</li></ul>
	<b>Pomeriggio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inizio posizionamento sedie all'interno dell'area del cantiere</li><li>- 15.00/15.30 soundcheck</li></ul>	<b>Evento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 09.15 apertura pubblico, 10.00 inizio evento, 12.00 fine evento (orari indicativi)</li></ul>
	<b>Tardo pomeriggio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apertura cantiere e posizionamento sedute</li></ul>	<b>Fine evento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Smontaggio palco e strutture</li><li>- Levo sedute</li><li>- Pulizie area</li><li>- Trasporti di ritorno</li></ul>