

ALLEGATO C

CRONOPROGRAMMA

Giorno -2 aprile, novembre	Giorno -1 aprile, novembre	Giorno evento aprile	Giorno evento 1 novembre	Giorno evento 2 novembre
Tardo pomeriggio - Arrivo trasporti - Stoccaggio materiali in Piazza San Marco nell'area dedicata a cantiere - Chiusura cantiere - Montaggio palco e torri audio	Mattina - Rivestimento palco - Montaggio impianto audio - Posizionamento gazebi - Collaudo strutture - Controllo documentazione sicurezza	Mattina - Consegna dell'allestimento alle ore 08.00	Mattina - Consegna dell'allestimento alle ore 08.00	
	Pomeriggio - Inizio posizionamento sedie all'interno dell'area del cantiere - 15.00/16.00 soundcheck	Evento - 09.45 apertura pubblico, 10.30 inizio evento, 12.30 fine evento (orari indicativi)	Evento - 09.45 apertura pubblico, 10.30 inizio evento, 12.30 fine evento (orari indicativi)	Evento - 09.45 apertura pubblico, 10.30 inizio evento, 12.30 fine evento (orari indicativi)
	Tardo pomeriggio - Ampliamento cantiere per posizionamento sedute della platea	Fine evento - Smontaggio palco e strutture - Levo sedute - Pulizie area - Trasporti di ritorno	Pomeriggio Riassetto platea	Fine evento - Smontaggio palco e strutture - Levo sedute - Pulizie area - Trasporti di ritorno