
 

 

ALLEGATO C 

 

CRONOPROGRAMMA (aprile) 

 

 

CRONOPROGRAMMA (novembre) 

Giorno -2 Giorno -1 Giorno evento  
Tarda serata  
- Arrivo trasporti 
- Stoccaggio materiali in Piazza 
San Marco nell’area dedicata 
a cantiere 
- Chiusura cantiere  
- Montaggio palco e torri 
audio 

Mattina 
- Rivestimento palco 
- Montaggio impianto audio 
- Posizionamento gazebo 
- Collaudo strutture 
- Controllo documentazione 
sicurezza 

Mattina 
- Consegna dell’allestimento 
alle ore 08.00  
 

   
 Pomeriggio 

- Inizio posizionamento sedie 
all’interno dell’area del 
cantiere 
- 15.00/ 16.00 soundcheck 

Evento 
Prima parte:  
09.15 apertura pubblico, 
10.00 inizio evento, 12.00 fine 
evento (orari indicativi) 
Seconda parte:   
12.45 apertura pubblico, 
13.30 inizio evento, 15.30 fine 
evento (orari indicativi) 

   
 Tardo pomeriggio  

- Apertura cantiere e 
posizionamento sedute 
 

Fine evento 
- Smontaggio palco e strutture 
- Levo sedute 
- Pulizie area  
- Trasporti di ritorno 

Giorno -2 Giorno -1 Giorno evento 1 Giorno evento 2 
Tarda serata  
- Arrivo trasporti 
- Stoccaggio materiali in 
Piazza San Marco 
nell’area dedicata a 
cantiere 
- Chiusura cantiere  
- Montaggio palco e 
torri audio 

Mattina 
- Rivestimento palco 
- Montaggio 
impianto audio 
- Posizionamento 
gazebi 
- Collaudo strutture 
- Controllo 
documentazione 
sicurezza 

Mattina 
- Consegna 
dell’allestimento alle 
ore 08.00  
 

 

    
 Pomeriggio 

- Inizio 
posizionamento 

Evento 
- 09.45 apertura 
pubblico, 10.30 inizio 

Evento 
- 09.45 apertura 
pubblico, 10.30 inizio 



 

 

 
 

 
 

sedie all’interno 
dell’area del cantiere 
- 15.00/15.30 
soundcheck 

evento, 12.30 fine 
evento (orari indicativi) 

evento, 12.30 fine 
evento (orari indicativi) 

    
 Tardo pomeriggio  

- Apertura cantiere e 
posizionamento 
sedute 
 

 Fine evento 
- Smontaggio palco e 
strutture 
- Levo sedute 
- Pulizie area  
- Trasporti di ritorno 
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